

Tabelle1

„Knoten“ (Tätigkeit) im Netzplan

FAZ	FEZ	
Vorgang	Beschreibung	
Dauer	GP	FP
SAZ	SEZ	

Tabelle1

Vorgangstabelle

Nr.	Bezeichnung	Dauer (Tage)	Nachfolgender Vorgang	Vorausgehender Vorgang
1	Aushub	10	2	-
2	Mauern	25	3, 4, 5	1
3	Elektro-Installation	14	6	2
4	Heizungsinstallation	6	6	2
5	Sanitär-Installation	10	6	2
6	Innenputz	15	7	3, 4, 5
7	Tapezieren	5	-	6
		85		

Tabelle2

Legende:

FAZ

FEZ

Vorgang	Beschreibung	
Dauer	GP	FP

SAZ

SEZ

Vowärts

0

10

Vorgang	Beschreibung	
1	Aushub	
Dauer	GP	FP
10	0	0

Rückwärts

0

10

10

Vorgang	Beschr
2	Mau
Dauer	GP
25	0

10

Tabelle2

35		49
Vorgang	Beschreibung	
3	Elektro-Installation	
Dauer	GP	FP
14	0	
35		49

35
Beschreibung
1
FP
0
35

35		41
Vorgang	Beschreibung	
4	Heizungsinstallation	
Dauer	GP	FP
6	8	
43		49

49
Vorgang
6
Dauer
15
49

35		45
Vorgang	Beschreibung	
5	Sanitär-Installation	
Dauer	GP	FP
10	4	
39		49

Tabelle2

Beschreibung		64
Innenputz		
GP	FP	
0		64

64	Beschreibung		69
Vorgang	Tapezieren		
7	GP	FP	
Dauer	0		
5			69